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COMMUNAUTE DE COMMUNES VITRY, CHAMPAGNE ET DER

) EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE

SEANCE DU 6 FEVRIER 2025

L'an deux mille vingt-cing le 6 février a 18 H 00, les membres du Conseil de Communauté
VITRY, CHAMPAGNE ET DER se sont réunis dans a la Salle des Fétes — Rue du Général Leclerc
a FRIGNICOURT, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre BOUQUET, Président, suite 4 la
convocation faite le 31 janvier 2025 conformément aux dispositions du Code Général des
Collectivités Territoriales et affichée a la porte des Mairies d¢ ABLANCOURT, ARZILLIERES-
NEUVILLE, AULNAY-L’AITRE, BIGNICOURT-SUR-MARNE, BLACY, BLAISE-SOUS-
ARZILLIERES, BREBAN, CHAPELAINE, CHATELRAOULD-SAINT-LOUVENT, COOLE,
CORBEIL, COURDEMANGES, COUVROT, DROUILLY, FRIGNICOURT, GLANNES,
HUIRON, HUMBAUVILLE, LA CHAUSSEE-SUR-MARNE, LE MEIX-TIERCELIN, LES
RIVIERES-HENRUEL, LIGNON, LOISY-SUR-MARNE, MAISONS-EN-CHAMPAGNE,
MARGERIE-HANCOURT, MAROLLES, PRINGY, SAINT-CHERON, SAINT-OUEN-
DOMPROT, SAINT-UTIN, SOMPUIS, SOMSOIS, SONGY, SOULANGES et VITRY-LE-

FRANCOIS, le méme jour.

Etaient présents : MM. CAPPE, LONCLAS (jusqua 19h55), FORMET,
Mme PARNISARI (jusqu’a 19h15), MM. FORTIN, DHYEVRE, DULIEUX, Mmes GUERY,
CAPRA (suppléante de M. COTTON), MM. DELCOMBEL, MATHIEU, Mme FELICETTI,
M. DESCHAMPS, Mme ROYER (suppléante de M. COLLOT), MM. ARVOIS (suppléant de
Mme ARMANETTI), PETIT (suppléant de M. MALOU), MAUTRAIT, CHAMPION, GERARD,
Mme LOISEAU (suppléante de Mme GEOFFROY), MM.NOBLET, GAUMONT,
Mme SIMONNET, MM. ROYER, CHAVEROU, LOISELET, PASSINHAS (2 partir de 18h25),
BOUQUET, Mme REOLON, MM. MOUTON, BURCKEL, Mme VEGA, MM. TINDILLIERE,
GONTHIER, Mme JACQUEMOT, MM. FONTAINE, ROCH, Mmes SERRE, BAUMEL,
M. BEAUJOIN, Mme PARIS, M. EL GHALLOUSSI.

Absents excusés : MM. VEBER, THIEBAULT, CASTAGNA, DESANLIS,
Mme KARCENTY, MM. MOULIN, COQUIN, BONETTI, Mmes COLLIN, COLSON,
MM. HMISSI, CARDOSO, Mmes GOUILLY, BERTIN, MM. TRIOLET, ERRE.

Absents : MM. NICOULEAUD, LANTERNAT, DUCHENE, Mmes MUNSTER, GOLLES,
|3 pouvoirs sont déposés sur le bureau de Monsieur le Président :

v"M.LONCLAS, en I’absence de son suppléant, donne pouvoir 2 M. FORTIN (& partir de 19h55),
v Mme PARNISARL, en I'absence de son suppléant, donne pouvoir & M. MATHIEU (a partir de 19h15),
v"M. VEBER, en ['absence de sa suppléante, donne pouvoir & M. DHYEVRE,

v M. DESANLIS donne pouvoir 4 M. DELCOMBEL,

v Mme KARCENTY donne pouvoir 8 M. GERARD,

¥"M. MOULIN, en I’absence de son suppléant, donne pouvoir 4 M. MAUTRAIT,

v"M. BONETTI, en I'absence de son suppléant, donne pouvoir 8 M. GAUMONT,

v"Mme COLLIN donne pouvoir 8 M. MOUTON,

v Mme COLSON donne pouvoir 8 M. GONTHIER,

v' M. HMISSI donne pouvoir 2 M. TINDILLIERE,

v M. CARDOSO donne pouvoir a M. FONTAINE,

v"Mme GOUILLY donne pouvoir 8 Mme VEGA,

v Mme BERTIN donne pouvoir 8 M. ROCH.

Secrétaire de séance : Monsieur Thierry MOUTON.
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- N°7
FINANCES

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
TRAVAUX DU CENTRE AQUATIQUE

Rapporteur : Monsieur René MAUTRAIT

Dans le cadre de I'opération construction du centre aquatique, le délai contractuel de
réalisation des travaux GROUPEMENT « BERTHOLD -~ LA MARNAISE » (lot 1) a été

amené A étre prolongé.

Initialement prévu de 22 mois, ce délai a été reporté suite au COVID par un 1°" avenant
de 4 mois, puis un 2°™ avenant est venu le prolonger de 3 mois supplémentaires (pour tenir
compte de l'attribution décalée du lot 3). Enfin, il a été de nouveau prolongé de 12 mois par
ordre de service du maitre d'ceuvre.

Ces divers actes administratifs ont finalement reporté la date de fin de chantier au
25/04/2023 (au lieu du 26/09/2021) soit 41 mois de chantier au lieu de 22 mois au départ.

Au vu de ces €léments, le titulaire du lot 1 a subi une mobilisation non prévue et accrue
de ses équipes et, accessoirement, une multiplication de ses frais divers, notamment unc

immobilisation de son matériel pour répondre aux impératifs de chantier.

Un litige est né du calcul du montant de ’indemnisation a verser & la société du fait de
la prolongation de délai.

Les parties ont souhaité un réglement amiable et ont décidé de rédiger un protocole
transactionnel en application des dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil.

Il ressort que le colit du sinistre est arrété & la somme de 70.000,00 € H.T. soit
84.000,00 T.T.C. suivant I’accord entre les deux parties.

Aussi, mes cher-e-s collégues,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la commande publique,

Vu le code civil et notamment ses articles 2044 et suivants,

Vu I’avis favorable du bureau de communauté en date du 29 janvier 2025,

Considérant que le délai contractuel des travaux sur ’opération « centre aquatique » a
engendré des surcofits qu’il revient & la Communauté de Communes VITRY, CHAMPAGNE

ET DER de supporter,
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Je vous propose, aprés en avoir délibéré, de bien vouloir :

1°/ approuver le protocole transactionnel avec le GROUPEMENT « BERTHOLD — LA
MARNAISE » joint a la présente délibération ;

2°/ autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, 4 signer le protocole
transactionne] ;

3°/ dire que la dépense sera inscrite au budget correspondant.

La délibération est adoptée

par : 52 avis favorables,
1 avis contraire : M. EL GHALLOUSSI

POUR EXTRAIT CONFORME,
E PRESIDENT,
Je¢an-Pierre BOUQUET

Certifi¢ exécutoire par le Président compte tenu

de la transmission en Sous-Préfecture le 9 0 FEV. 7025

et de la publication le

ou de la notification du £ ! FEV. 2025
et THEN

s
La présente délibération peut faire I’objet d'un recours pour exces de pouvoir auprés du Tribunal Administratif de
CHALONS-EN-CHAMPAGNE dans un délai de deux mois & compter de sa publication ou de sa notification.
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PROTOCOLE D'’ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE :

La Communauté de Communes Vitry, Champagne et Der dont le siége est Place de I'Hétel de Ville -BP
50420 — 51308 VITRY-LE-FRANCOIS cedex, représentée par Monsieur Jean-Pierre BOUQUET, en sa

qualité de Président diiment habilité par délibération n°........cceccv.n. endate du e
ET:

Le GROUPEMENT « BERTHOLD — LA MARNAISE », représent par.......oecoeereoine.. , en sa
QUAlILE de oot diment habilité par la décision dudit groupement en date
du e,

A TITRE PREALABLE, IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

A la suite de différentes prolongations de délai qui ont été formalisées sur |'opération "centre
aquatique”, le délai contractuel de réalisation des travaux du GROUPEMENT « BERTHOLD — LA

MARNAISE » a été prolongé.
Initialement prévu de 22 mois, ce délai a été reporté suite au COVID par un 1* avenant de 4 mois, puis

un 2™ avenant est venu le prolonger de 3 mois supplémentaires {pour tenir compte de |'attribution
décalée du lot 3). Enfin, il a été de nouveau prolongé de 12 mois par ordre de service du maitre
d'ceuvre. Ces divers actes administratifs ont finalement reporté la date de fin de chantier au
25/04/2023 (au lieu du 26/09/2021) soit 41 mois de chantier au lieu de 22 mois au départ.

Au vu de ces élements, le titulaire du lot n°1 a subi une mobilisation non prévue et accrue de ses
équipes et, accessoirement, une multiplication de ses frais divers, notamment une immobilisation de

son matériel pour répondre aux impératifs de chantier.
Un litige est né du calcul du montant de I'indemnisation a verser a la société du fait de la prolongation

de délai.

PAR CONSEQUENT, LES PARTIES SE SONT RAPPROCHEES ET AU TITRE DE CONCESSIONS
RECIPROQUES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1*¥
Cofit du sinistre

Le cofit du sinistre est arrété a 70.000,00 € H.T., soit 84.000,00 € T.T.C,, selon la proposition de la
Communauté de Communes Vitry, Champagne et Der en date du 30 septembre, acceptée par le
GROUPEMENT « BERTHOLD — LA MARNAISE » en date du 7 octobre 2024.



ARTICLE 2
Prise en charge du sinistre

Le colt du sinistre est intégralement pris en charge par la Communauté de Communes Vitry,
Champagne et Der.

ARTICLE 3
Modalités d’'indemnisation

Le paiement sera effectué par virement au GROUPEMENT « BERTHOLD ~ LA MARNAISE ». Le réeglement
devra parvenir au GROUPEMENT « BERTHOLD ~ LA MARNAISE » dans un délai d’un mois & compter de
la transmission par courrier recommandé avec accusé de réception, par le GROUPEMENT « BERTHOLD

— LA MARNAISE », du protocole signé, accompagné de son RIB..

ARTICLE 4
Renonciation a action

En contrepartie du réglement, le GROUPEMENT « BERTHOLD — LA MARNAISE » s’estime intégralement
remplie dans ses droits et renonce & toute action ou instance  Iencontre de la Communauté de
Communes Vitry, Champagne et Der au titre des dommages, objet du présent protocole et de leurs

conséquences,

Les parties renoncent définitivement et irrévocablement les unes envers les autres, 3 toutes instances,
actions, réclamations, prétentions et voies d’exécution passées, présentes ou futures, de quelque
nature qu’elles soient, en relation avec le présent litige.

_ ARTICLE 5
Effet du présent protocole d’accords transactionnel

De convention expresse entre les parties, et sans reconnaissance de responsabilité, le présent
protocole constitue une transaction ayant autorité de la chose jugée en dernier ressort, conformément
a I"article 2052 du code civil. li est régi par les dispositions des articles 2044 et suivants dudit code.

Fait en deux exemplaires originaux

Fait a Vitry le Frangois, le FaIt .o, 0

Pour la CCVCD, Pour GROUPEMENT « BERTHOLD — LA MARNAISE

Représentée par le Président Représentée par



