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VILLE DE VITRY-LE-FRANCOIS

; EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 04 FEVRIER 2025

L'an deux mille vingt-cing, le 04 février a 18 heures 00, les membres du Conseil Municipal
se sont réunis dans le Salon Fran¢ois 1°° de 1"Hétel de Ville de VITRY-LE-FRANCOIS, sous
la présidence de Monsieur Thierry MOUTON, 1*" Adjoint au Maire, suite a la convocation
faite le 29 janvier 2025, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales et affichée a la porte de I'Hotel de Vilie, le méme jour.

Etaient présents : M. MOUTON, Mme REOLON, M. BURCKEL, Mme COLLIN,
M. TINDILLIERE, Mme VEGA, M. GONTHIER, Mme JACQUEMOT (a partir de 19h15),
MM. GREENHALGH, FONTAINE, Mmes SERRE, PARIS, M. TESTA, Mmes BAUMEL,
GOUILLY, COLSON (a partir de 18h05), MM. ROCH, BEAUJOIN, TRIOLET (2 partir de
18h10), Mme MUNSTER, MM. EL GHALLOUSSI (a partir de 18h05), MIRGODIN.

Absents excusés : M. BOUQUET, Mmes LEPAGE, FAVIER, M. CARDOSO,
Mme BERTIN, MM. HMISSI, MAUPOIX, Mmes CHEMINI, GOLLES, M. ERRE.

Absent : M. DUCHENE.

9 pouvoirs sont déposés sur le bureau de Monsieur le Maire :

v" M. BOUQUET donne pouvoir 8 M. MOUTON ;

v" Mme LEPAGE donne pouvoir 8 Mme REOLON ;

v" Mme FAVIER donne pouvoir 8 Mme COLLIN ;

v M. CARDOSO donne pouvoir 2 M. TINDILLIERE ;

v" Mme BERTIN donne pouvoir 2 Mme VEGA ;

v M. HMISSI donne pouvoir a Mme JACQUEMOT (& partir de 19hl5) ;
v" M. MAUPOIX donne pouvoir 38 M. BURCKEL ;

v Mme CHEMINI donne pouvoir 8 M. GONTHIER ;

v Mme GOLLES donne pouvoir a8 M. TRIOLET (a partir de 18h10).

Secrétaire de séance : Monsieur Christian GONTHIER.

- Ne°i -
ADMINISTRATION GENERALE

COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE

Rapporteur : Monsieur Thierry MOUTON

En application des délibérations n°34 du 9 juillet 2020, n° 4 du 1¢ février 2024 et n°34
du 9 juillet 2024, par lesquelles vous m’avez confié Iexercice de la totalité des responsabilités
visées par Iarticle L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, je me dois de vous
rendre compte des décisions que j’ai prises en votre nom.
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Apres avoir engagé les consultations dans les formes prévues par la réglementation, j’ai
ét¢ amené 2 prendre les décisions suivantes relatives aux avenants et marchés visés ci-dessous :

1°/ Avenants

% Avenant n°l - Augmentation de montant — Marché de maitrise d’eeuvre -
Rénovation énergétique des bitiments des Services Techniques Municipaux (Marché

n°2024/006)

Le Bureau d’études IPH INGENIERIE (02100 ROUVROY) est titulaire du marché de
maitrise d’ceuvre pour la rénovation énergétique des batiments des services techniques
municipaux, pour un montant de forfait de rémunération provisoire de 109.172,34 € H.T..

Le présent avenant a pour objet d’ajouter une mission complémentaire « Etude de
structure » aux prestations initialement prévues au marché pour vérifier la capacité portante de
la structure métallique d’un batiment.

En effet, il a ¢t¢ constaté lors des études précédentes, que les différents changements de
toiture et ajout d’isolation engendrent un poids supplémentaire & répartir sur la charpente
métallique existante de la partie « atelier ».

Aussi, cette expertise en termes de solidité des ouvrages permettra de déterminer si des
renforts de structure sont nécessaires afin que la réhabilitation envisagée soit dimensionnée
pour étre conforme aux normes en vigueur et aux exigences légales.

Cette mission complémentaire an marché représente une plus-value financiére de
3.750,00 € H.T..
Au vu de ces éléments, 'avenant a une incidence financiére sur le marché dont le

montant global est porté a la somme de 112.922,34 € H.T., soit une plus-value de 3,43 % du
montant initial du marché.

% Avenant n°l- Augmentation de montant / Accord-cadre a bons de commande
Tonte des terrains de football appartenant 3 Ia Ville de VITRY-LE-F RANCOIS (2023/003)

L’ESAT « LES ANTES » est titulaire de I’accord-cadre relatif a la tonte des terrains de
football appartenant 4 la Ville de VITRY-LE-FRANCOIS.

Suite 4 une météo exceptionnellement favorable 3 la pousse du gazon cette annde, des
tontes supplémentaires ont été effectuées.

Par conséquent, un avenant a di étre conclu pour un montant de 1.109,38 € H.T,
augmentant le montant maximum prévu a I*accord-cadre de 30.000,00 € H.T. 2 31.109,38 €
H.T., soit une augmentation de 3,17 % du montant maximum prévu initialement.

% Avenant n°l — Fixation du forfait de rémunération définitif / Maitrise d’ceuvre
Aménagement du Parc Léo Lagrange et de la rue Emile Paillard (2024/003)

La sociéte INGESSIA, mandataire du groupement d’entreprises avec ACTE 2
PAYSAGE PLANNIBAT et TGTFP, est titulaire de 1’accord-cadre de maitrise d’cuvre relative
a 'aménagement des espaces publics de I'éco-cité jardin du Hamois, dont est issu le marché
subséquent n°3 « Mission de maitrise d’ceuvre pour I'aménagement du Parc Léo Lagrange et
de la rue Emile Paillard ». Ce marché subséquent a été notifié le 27 maj 2024 avec un forfait de
rémunération provisoire de 72.450,00 € H.T..

Conformément aux dispositions de I'accord-cadre, le cofit prévisionnel des travaux
servant de base a la détermination du forfait de rémunération définitif est proposé par le Maitre
d’ceuvre au plus tard avec la remise des études d’avant-projet (AVP).
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A ce jour. le maitre d’ouvrage a réceptionné sans réserve I’AVP et le montant
prévisionnel des travaux estimé par le maitre d’ceuvre est de 1.297.000,00 € H.T. (le montant
prévu par le maitre d’ouvrage initialement était de 1.050.000,00 € H.T.).

Cette augmentation du coilt de travaux est justifiée par des modifications de programme
comprenant les ajouts suivants :

- un espace zen au centre du parc avec des plantations spécifiques, un parcours
détente et des arches d’entrée ;

- un espace maison sur pilotis ;

- une placette de rencontres afin d’organiser des manifestations dans le parc
(revétement adapté, installation d’une borne de branchement pour les forains,

etc.).

Au vu de ces €léments, la rémunération du maitre d’ceuvre est augmentée, portant le
forfait définitif de rémunération de 72.450,00 € H.T. & 89.493,00 € H.T., soit une augmentation
de 17.043,00 € H.T. (+ 23,52 %).

2°/ Marchés a procédure adaptée inférieurs 2 221.000.00 € H.T. pour les fournitures
courantes et services et, 2 1.000.000.00 € H.T. pour les travaux

% Aménagement de jardins partagés et d’une place de rencontre — Place Lucie
Aubrac (2024/016)

Marché conclu avec I’entreprise ARTOPIA SAS (51100 REIMS) pour un montant de
181.871,80 € H.T..

3°/ Finances communales

Par décision n°02 du 10 décembre 2024, dans le cadre d’une demande de paiement d’une
subvention OPAH-RU suite & ["achévement de travaux, j’ai autorisé un virement de 20.000,00 €
du chapitre 023 « immobilisations en cours » de la section d’investissement vers le chapitre 204
« Subvention d’équipements versées » pour procéder a ce paiement.

POUR EXTRAIT CONFORME,

Le secrétaire de séance, Pl Le Maire,

" Jean-Pierre BOUQUET

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu
de la transmission en Sous-Préfectyre le 4 () FEV, 7025

et de la publication le i1 1FE. 2025

ou de la notification du

La présente délibération peut faire I'objet d’un recours pour excés de pouvoir auprés du Tribunal Administratif de
CHALONS-EN-CHAMPAGNE dans un délai de deux mois 4 compter de sa publication ou de sa notification.
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ANNEXE AU COMPTE-RENDU DE DELEGATION

MARCHES PUBLICS INFERIEURS A 221.000,00 € H.T. POUR LES
MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES ET A 1 000.000,00 € H.T.
POUR LES MARCHES DE TRAVAUX

% Aménagement de jardins partasés et d’une place_de rencontre — Place Lucie
Aubrac

* Critéres de jugement :

1 Prix des prestations (40%)

2— Valeur technique (60%)
2.1 Moyens humains et matériels alloués 4 la réalisation des travaux (3 points)
2.2 Méthodologie de réalisation des travaux y compris respect de I’environnement

(3 points)

2.3 Pertinence des propositions de fiches techniques sur le mobilier (2 points)
2.4 Cohérence et pertinence des délais (2 points)

* Nombre de plis recus : 3 plis

Entreprise retenue

1 ARTOPIA SAS

Entreprises non retenues
2 IDVERDE
3 EIFFAGE ROUTE NORD EST




